



Fronarbeit 2021



Liebe Clubkameradin, lieber Clubkamerad

Der Vorstand und die Baukommission lädt dich herzlich ein, selber aktiv an den Neu- und Umbauarbeiten der Grialetsch-Hütte mitzuhelfen. Die Arbeiten sollen in einem äusserst ehrgeizigen Terminplan erledigt werden. Hochgebirgs-Baustellen haben ihre eigenen Tücken, neben den bekannten Rahmenbedingungen bei der Realisierung von Bauprojekten spielen die Witterungsverhältnisse in der alpinen Umgebung eine zentrale Rolle. Von allen Beteiligten, Profis und Fronarbeiter, ist viel Flexibilität gefragt. Als Bergsteiger und Alpinisten kennen wir diese Voraussetzungen und können mit diesen umgehen.

Für den Umbau der Hütte muss die Zeit vom 11. April bis 10. Oktober 2021 optimal genutzt werden. Je nach Schneelage und Witterungsverhältnissen müssen die Einsätze bis Mitte Juni (solange noch Schnee liegt) kurzfristig geplant werden. Die Hütte ist bis am 11. April 2021 für Gäste bewartet. Vom 22. April bis am 20. Mai, ausgenommen an Wochenenden, findet das Flabschiessen der Schweizer Armee statt und der Aufenthalt auf Grialetsch ist verboten. Kann der erstellte Terminplan nicht eingehalten werden, verschieben sich alle Arbeiten mit einer rollenden Planung nach hinten. Sämtliche Fronarbeiten werden nach einem branchenüblichen Schutzkonzept und den dann geltenden Empfehlungen vom BAG betreffend COVID-19 ausgeführt.

Sektionsmitglieder können mit Fronarbeit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Bauprojekts erbringen.

Vorgesehene Fronarbeiten (Einsatzzeiten und Details siehe Rückseite):

- Installationsplatz für Container, Schneeräumung, Unterbau für Container einrichten, Container möblieren
- Hütte: Inventar ausräumen, zum Abtransport bereitstellen
- Hütte: Innenausbau Rückbauen, zum Abtransport bereitstellen
- Naturstein-Mauerwerk abbauen, Steine für Wiederaufbau aufbereiten
Umgebungsarbeiten, Terraingestaltung
- Hütte: Baureinigung
- Hütte: Inventar einräumen, Möblierung mit Matratzen, Duvet, Kissen
- Rückbau Installationsplatz mit Container, zum Abtransport bereitstellen

Termine

Datum	vorgesehene Arbeit	Anz. Tage	Anz. Arbeitskräfte
11./12.04.2021	Schneeräumung	2	ca. 5
12.-14.04.2021	Aufbau Foundation Container-Anlage	3	ca. 5
15.-17.04.2021	Inventar ausräumen, Container möblieren	3	ca. 5
17.-21.04.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	5	ca. 10
24./25.04.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	2	ca. 10
01./02.05.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	2	ca. 10
08./09.05.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	2	ca. 10
15./16.05.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	2	ca. 10
22./23.05.2021	Rückbau kompl. Innenausbau, inkl. Bereitstellung Abtransport	2	ca. 10
12.-18.07.2021	Rückbau/Materialaufbereitung zur Wiederverwendung Natursteinmauerwerk Terrasse	7	ca. 10
27.09.-03.10.2021	Terraingestaltung/Aufräumen Terrain	7	ca. 10
04.-10.10.2021	Einräumen Inventar/Möblierung, Baureinigung	7	ca. 15

Arbeitsausführung: sind SAC-Mitglieder im Einsatz, wird immer ein Baufachmann vor Ort sein.

Einsatzleitung / Kontakt: Marco Fenk 079 769 87 88 huetten@sac-davos.ch
Hanspeter Hefti 079 610 48 36 hefti.davos@bluewin.ch

Anmeldung über das sektionseigene Tourenportal: <https://touren.sac-davos.ch>

Bitte möglichst alle verfügbaren Termine eintragen, damit die Einsatzleitung die Arbeitseinsätze planen kann. Organisation der Einsätze wird über die WhatsApp-Gruppe «Arbeiten auf Grialetsch» kommuniziert.

Zustieg/Rückweg

Bis Anfang Mai ist die Strasse Teufi – Dürrboden voraussichtlich noch gesperrt, Aufstieg ab Teufi mit Tourenski, ca. 4 – 5 Std., besonders zu beachten ist die Lawinengefahr (Nassschneelawinen von der Sonnenseite), grösste Gefahr ab Mittag bis am späten Abend, entscheidend ist die tageszeitliche Erwärmung, resp. Abkühlung. Solange der *Aufstieg/die Abfahrt mit Ski bewältigt werden muss, dann nur in Begleitung eines Tourenleiters.*

Sobald die Strasse bis Dürrboden offen ist, verkürzt sicher der Aufstieg auf 1,5 Stunden. Ende Juni ist der Weg in der Regel ohne Ski begehbar.

Verpflegung und Übernachten

Verpflegung: wird in der Hütte organisiert.

Übernachten: bis ca. Ende April 2021 in der Hütte, anschliessend in den Containern.

Ab Anfang Mai 2021 kann in der Hütte nicht mehr übernachtet werden.

Ausrüstung

Handschuhe, Schutzbrillen, Helme, Gehörschutz usw. werden zur Verfügung gestellt. Sonstige Arbeitskleider und Schuhe mit fester Sohle für Feldarbeiten sind mitzubringen.

Bewertung der Arbeitseinsätze

Die Arbeitseinsätze werden rapportiert und in der Baurechnung offen ausgewiesen. Sie werden mit Spenden / Sponsoring mit folgenden Sätzen bewertet:

½ Tag \triangleq 4 Stunden, 1 Tag \triangleq 8 Stunden, Ansatz: CHF 25.-/Stunde.

Der Sektionsvorstand und die Baukommission danken für deine Bereitschaft zur Mithilfe.