

Projekt Grialetsch-Hütte

Finanzierung	Stand Februar 2020	Stand November 2020	Stand Januar 2022		
	Generalversammlung	Bauentscheid	Baufertigstellung (exkl. Mehrkosten)	Mehrkosten	Baufertigstellung (inkl. Mehrkosten)
<u>Gesamtkosten</u>	3'225'000	3'225'000	3'225'000	170'000	3'395'000
Eigenmittel					
<u>SAC-Zentralverband</u>					
- Subvention des SAC-Zentralverbands	1'000'000	1'072'336	1'072'336	-	1'072'336
<u>Kanton Graubünden</u>					
- NRP-Beitrag des Kantons Graubünden	140'000	139'304	139'304	-	139'304
- Beitrag Sportfonds Graubünden	100'000	100'000	100'000	-	100'000
- Subvention Energiegesetz Graubünden	10'000	10'000	9'000	-	9'000
<u>SAC Sektion Davos</u>					
- Entnahme aus Hüttenfonds SAC Davos	450'000	500'000	500'000	-	500'000
- Entnahme aus Vereinsvermögen SAC Davos	50'000	100'000	100'000	-	100'000
- Sonder-Mitgliederbeiträge 2020–2024	100'000	100'000	-	-	-
- effektiv 2020 und 2021			42'700	-	42'700
- erwartet 2022 bis 2024			62'400	-	62'400
<u>Spenden, Stiftungen und Legate</u>					
- Spenden von Gönner*innen	25'000	125'407	247'461	-	247'461
- Beiträge von Stiftungen	-	65'500	128'611	130'000	258'611
- Zuwendungen aus Legaten / Grabspenden	-	12'453	13'188	-	13'188
- SAC St. Gallen (in Klärung)	-	-	-	40'000	40'000
<u>Fremdkapital</u>					
- Baukredit / Hypothek (zu ca. 1% Jahreszins)	300'000	300'000	160'000	-	160'000
- NRP-Darlehen des Kantons Graubünden (zinslos)	600'000	600'000	600'000	-	600'000
- Verschiedene Privat-Darlehen (zinslos)	-	100'000	50'000	-	50'000
Total	2'775'000	3'225'000	3'225'000	170'000	3'395'000
Finanzierungslücke	450'000	-	-	-	-